

	Task Name	Duration	Start	ETA	1-8 Mar								
					F	S	S	M	T	W	T	F	
1	Introduction about Project	1 day	1.3.24	1.3.24									
2	Analysis requirements	1 day	1.3.24	1.3.24									
3	Finalize Game Logic in C	1 day	1.3.24	2.3.24									
4	Create Analysis Document	2 days	2.3.24	3.3.24									
5	Design Diagram Creation	3 days	3.3.24	5.3.24									
6	Enhancements and Refinements	2 days	5.3.24	6.3.24									
7	Testing and Feedback	1 day	7.3.24	8.3.24									
8	Documentation and Release	1 day	8.3.24	8.3.24									